

DODATOK č.2
k Zmluve o dielo na uskutočnenie prác č.05/2017
uzatvorenej dňa 26.10.2017
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka)

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Plevník-Drienové**
so sídlom: 018 26 Plevník-Drienové 255
zastúpenie: Miroslav Kremeň, starosta obce
IČO : 00 317 608
DIČ: 2020684721
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu : SK18 5600 0000 0028 1519 4001

Zhotoviteľ: **DK TRADE, s.r.o.**
sídlo: Dolný Moštenec 259, 017 01 Považská Bystrica
zastúpenie: Ing. Dušan Kolek, konateľ spoločnosti
IČO: 31638201
DIČ: 2020440576
IČ DPH: SK2020440576
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: SK95 1111 0000 0066 1277 3001

DODATKOM č.2 sa zmluva o dielo na uskutočnenie prác (zhotovenie diela) č.05/2017 zo dňa 26.10.2017 na akciu : „**MK Podhorie-Bukovanová – dažďová kanalizácia**“ mení a dopĺňa nasledovne :

Čl. II.

Predmet zmluvy

Dodatkom č.2 sa dopĺňa o realizáciu odsúhlasených naviac prác.
Predmetom naviac prác bola realizácia uličnej vpusti (1 ks) a jej dopojenia na kanalizáciu (10 m).

Čl. IV.

Cena diela

Na základe bodu č.5 Zmluvy o dielo na uskutočnenie prác č.05/2017 sa Dodatkom č.2 celková cena diela mení a dopĺňa o cenu objednávateľom požadovaných a odsúhlasených naviac prác nasledovne :

Cena naviac prác bez DPH	865,09 EUR
DPH 20 %	173,02 EUR
Cena naviac prác celkom vrátane DPH	1 038,11 EUR

Rozsah a cena naviac prác je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č.1 tohto dodatku.

Dodatkom č.1 sa mení celková cena diela uvedená v bode č.2 Zmluvy o dielo na uskutočnenie prác nasledovne :

1. Cena za zhotovenie celého diela podľa článku II. činí :	
Cena spolu bez DPH podľa ZOD	25 655,50 EUR
Cena spolu bez DPH podľa Dodatku č. 1	5 148,14 EUR
Cena spolu bez DPH podľa Dodatku č. 2	865,09 EUR
Cena spolu za všetky práce a dodávky (ZOD + Dodatok č. 1 + Dodatok č. 2)	31 668,73 EUR
DPH 20 %	6 333,75 EUR
Cena celkom vrátane DPH	38 002,48 EUR
(slovom: tridsaťosem tisíc dva eur a štyridsaťosem centov)	

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo na uskutočnenie prác č.05/2017 zo dňa 26.10.2017 zostávajú nezmenené.

Dodatok č.1 a Dodatok č. 2 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo na uskutočnenie prác č.05/2017 zo dňa 26.10.2017.

Dodatok č.2 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z toho 1 vyhotovenie pre zhotoviteľa a a vyhotovenie pre objednávateľa.

Prílohy : č.1 Odsúhlasený rozpočet naviac prác.

V Plevníku-Drienovom, dňa 01.03.2018



Zhotoviteľ
DK TRADE, s.r.o.
konateľ spoločnosti
Ing. Dušan Kolek


OBEC
018 26 Plevník-Drienové
okres Považská Bystrica
IČO: 00 317 608 / DIČ: 2020684721



Objednávateľ
Obec Plevník-Drienové
zastúpená starostom obce
Miroslavom Kremeňom

Krycí list rozpočtu v EUR

DK TRADE, s.r.o.

Stavba : Plevník - Drienove - Miestna komunikácia Podhorie - Dažďová kanalizácia		Miesto: Plevník - Drienove	Rozpočet:
Objekt : SO.03 Dažďová kanalizácia		JKSO :	Spracoval: Martin Kolek
		Zmluva č. 05/Z017, Dodatok č. 2	Dňa: 01.03.2018
Odberateľ: Obec Plevník-Drienové		IČO:	DIČ: IČ DPH:
Dodávateľ: DK TRADE, s. r. o., Pov. Bystřica		IČO: 01701 Povazská Bystřica	DIČ: 2020440576 IČ DPH: SK2020440576
Projektant: PROJART, s. r. o., Pov. Bystřica		IČO: 01701 Povazská Bystřica	DIČ: IČ DPH:
1 M3 OP 1 038 EUR za M3 OP		1 M2 UP	1 038 EUR za M2 UP
1 M2 ZP 1 038 EUR za M2 ZP		1 M	1 038 EUR za M
A ZRN	Konstrúcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN
1	HSV: 375,47	489,62	865,09
2	PSV:		
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	489,62	865,09
		B	IN - individuálne náklady
		6	Práce nadčas
		7	Murárske výpomoco
		8	Bez pevnej podlahy
		9	
		10	Súčet riadkov 6 až 9:
		C	NUS - náklady umiestnenia stavby
		11	Zariadenie staveniska
		12	Prevádzkové vplyvy
		13	Sťažené podmienky
		14	
		15	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočtár, cenár:		dodávateľ, zhotoviteľ:	
Podpis:		Podpis:	
Dátum:	01.03.2018	Dátum:	- 1. MAR. 2018
Pečiatka:		Pečiatka:	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

DK TRADE, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Konštrukcie	Špec.materiál	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 do 100 m3	7,200	m3	9,00	64,80					
2	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m hom. tr. 1-4	7,200	m3	3,00	21,60					
3	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	7,200	m3	5,74	41,33					
4	174101101	Zásyp zhutrený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	4,200	m3	3,09	12,98					
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	140,710	EUR		140,71					
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
5	592241349	Prstenec vyrovnávací 40	3,000	kus	8,00			24,00	0,03900		0,117
6	592241351	Prstenec vyrovnávací 60	3,000	kus	8,00			24,00	0,03900		0,117
7	592241361	Prstenec vyrovnávací 80	3,000	kus	8,00			24,00	0,05100		0,153
8	592241371	Prstenec vyrovnávací 100	8,000	kus	8,00			64,00	0,06500		0,520
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	136,000	EUR				136,00			0,907
		8 - RÚROVÉ VEDEŇIA									
9	871383120	Montáž potrubia z kan. rúr korugovaných PVC-U v otvor. výkope do 20 % DN 200, tesnenie gum. kruzškami	10,000	m	1,81	18,10				0,00001	
10	2865A1450	Rúra kanalizačná hladká PVC - KG SW DN 200 1m - 3041477	2,000	kus	9,60				19,20		
11	2865A1451	Rúra kanalizačná hladká PVC - KG SW DN 200 2m - 3043979	1,000	kus	18,00				18,00		
12	2865A1453	Rúra kanalizačná hladká PVC - KG SW DN 200 6m - 3039118	1,000	kus	46,80				46,80		
13	877353121	Montáž tvaroviek odočbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	2,000	kus	2,72	5,44					
14	2865A0810	Odbočka kanalizačná PVC 87° d 200/200 - 4609	2,000	kus	10,97				21,94		
15	877353123	Montáž tvaroviek jednosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	6,000	kus	1,70	10,20					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : SO.03 Dažďová kanalizácia

DK TRADE, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Konštrukcie	Spec.materiál	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
16	2865A0454	Presuvka kanalizačná PVC d 200 - 4383	2,000	kus	3,84		7,68				
17	2865A1018	Koleno kanalizačné PVC d 200x45° -4302	4,000	kus	4,20		16,80				
18	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	10,000	m	2,02	20,20					
19	895941211	Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov typ UV-50 nížky	1,000	kus	39,83	39,83		0,34090	0,341		
20	592238150	Vpust' uličná betónová TBV 500-1000 - spodný diel	1,000	kus	27,60		27,60	0,29500	0,295		
21	592238151	Vpust' uličná betónová TBV 500-100 - pristenec	1,000	kus	12,00		12,00	0,04000	0,040		
22	592238152	Vpust' uličná betónová TBV 500-500 - skruž	1,000	kus	30,00		30,00	0,04000	0,040		
23	592238701	Kôš kalový pre mrežu 500x500, pozinkovaný, dlhý	1,000	kus	27,60		27,60	0,00500	0,005		
24	899101111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	1,000	kus	5,30	5,30		0,00468	0,005		
25	552425101	Mreža podbetónovaná 500x500, D400 KN	1,000	kus	126,00		126,00	0,10000	0,100		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	452,690	EUR		99,07	353,62		0,826		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
26	91001100V	Podsyp, obsyp a zásyp potrubia pieskom - kanalizácia	3,000	m3	25,00	75,00		1,67000	5,010		
27	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	6,743	t	9,00	60,69					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	135,690	EUR		135,69			5,010		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	865,090	EUR		375,47	489,62		6,743		
		Za rozpočet celkom :	865,090	EUR		375,47	489,62		6,743		