

**DODATOK Č. 1 k  
ZMLUVE O DIELO Č. 01/2020**

uzatvorený podľa ust. čl. Záverečné ustanovenia., bod 13.1 pôvodnej zmluvy o dielo  
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

**1. Zmluvné strany**

|   |  |
|---|--|
| <b>Objednávateľ:</b>  | <b>Obec Plevník - Drienové</b>                   |
| Sídlo:  | Plevník-Drienové č. 255, 018 26 Plevník-Drienové |
| Zastúpený:  | Miroslav Kremeň – starosta obce                  |
| Osoby oprávnené na rokovanie:   |  |
| vo veciach zmluvných:   | Miroslav Kremeň – starosta obce                  |
| vo veciach technických:   | Jozef Kvaššay – dozor stavby                     |
| vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku: | Miroslav Kremeň – starosta obce                  |
| Bankové spojenie:   | Prima banka Slovensko, a.s. Žilina               |
| IBAN:   | SK18 5600 0000 0028 1519 4001                    |
| IČO:  | 00317608   |
| DIČ:  | 2020684721                                       |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Zhotoviteľ:</b> | <b>Ing. Anton Poliček</b>                    |
| Sídlo:             | Prečín 269, 018 15 Prečín                    |
| Zastúpený:         | Ing. Anton Poliček                           |
| IČO:               | 32 895 259                                   |
| IČ DPH / DIČ:      | SK 1020514528                                |
| Bankové spojenie:  | Slovenská sporiteľňa, a.s.                   |
| IBAN:              | SK72 0900 0000 0003 6182 2384                |
| Tel.:              | 0905 805 927                                 |
| E-mail:            | staveaap@gmail.com                           |
| Zapísaný:          | OÚ Považská Bystrica, č. živ. reg.: 306-6128 |

**Preambula**

Tento Dodatok č. 1 je výsledkom dohody zástupcov oboch zmluvných strán, pričom zohľadňuje požiadavku objednávateľa na realizáciu drobných zmien diela.

**2. Predmet Dodatku č. 1**

2.1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 sú tieto zmeny pôvodnej Zmluvy o dielo č. 01/2020 zo dňa 09.03.2020 (ďalej len „zmluva“):

a) zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli, že pôvodná Príloha č. 1 zmluvy sa mení v zmysle zmien projektu, v časti svietidlá, vykurovacie telesá a ostatné práce,

b) zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 tiež dohodli na navýšení pôvodnej ceny diela dohodnutej v bode 3.2 zmluvy, a to o sumu vo výške 11 349,21 EUR bez DPH, t.j. 13 619,05 EUR s DPH. Túto sumu vo výške bude objednávateľ uhrádzať s rezervy rozpočtu projektu alebo z vlastných zdrojov na základe samostatnej faktúry vystavenej zhotoviteľom.

### 3. Čas plnenia Dodatku č. 1

3.1. Zmluvné strany sa Dodatkom č.1 dohodli na predĺžení času plnenia predmetu zmluvy uvedeného v bode č.2.1. Zmluvy o dielo č.1/2020 o 17 dní a to z dôvodu realizácie nepredvídaných prác uvedených v bode č.2.1. tohto Dodatku č.1 a problémami zapríčinenými ochorením COVID-19.

3.2. Dodatkom č.1 sa termíny realizácie diela upravujú nasledovne :

- Termín zahájenia prác : 15.4.2020 (protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska)
- Ukončenia prác podľa zmluvy : 150 kalendárnych dní od prevzatia staveniska (12.9.2020)
- Konečný termín ukončenia prác podľa Dodatku č.1 : +17 kalendárnych dní (29.9.2020)

### 4. Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

4.1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami, nie však skôr, ako v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia objednávateľom.

4.2. Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1 je ocenený výmer prác, ktorý zachytáva všetky zmeny diela tak, ako ich objednávateľ požaduje vykonať a ako ich zhotoviteľ ocenil doplnený o výkaz výmer – Rezerva, ktorým sa mení celková cena diela o 13 619,05 EUR s DPH.

4.3. Zmluvné strany potvrdzujú, že tento Dodatok č. 1 vrátane jeho príloh je zrozumiteľný, nebol uzavretý v tiesni, že si ho pred podpisom prečítali a porozumeli jeho obsahu, na dôkaz čoho tento Dodatok č. 1 vlastnoručne podpísali.


4.4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Plevníku Drienovom, dňa 7.9.2020

V Prečíne dňa, dňa 7.9.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

  
Miroslav Kremeň – starosta  
Obec Plevník - Drienové

  
Ing. Anton Poliček

Spracoval: Ing. Anton Políček  
JKSO :  
Dátum:

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ: Ing. Anton Políček

Stavba : Obec Plevník - Drienové  
Objekt : Zriadenie energetickej náročnosti verejných budov - MŠ a OÚ Plevník - Drienové  
Časť : Ostatné práce - osb doska

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť v tonách |       | Súč v tonách |       | DPH % |
|------------|----------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------------|-------|--------------|-------|-------|
|            |          |             |   |                 |                |                 |             |                        | Jednotková        | Spolu | Jednotková   | Spolu |       |

**PRÁCE A DODÁVKY PSV**

762 - Konštrukcie tesárske  
1 762 762421011

Obloženie z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 10 mm

|              |      |          |         |         |       |    |
|--------------|------|----------|---------|---------|-------|----|
| 1 268,350 m2 | 6,66 | 8 447,21 | 0,00018 | 0,22830 | 0,000 | 20 |
|--------------|------|----------|---------|---------|-------|----|

762 - Konštrukcie tesárske spolu:

|          |      |          |       |         |       |  |
|----------|------|----------|-------|---------|-------|--|
| 8 447,21 | 0,00 | 8 447,21 | 0,000 | 0,22830 | 0,000 |  |
|----------|------|----------|-------|---------|-------|--|

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

|          |      |          |       |         |       |  |
|----------|------|----------|-------|---------|-------|--|
| 8 447,21 | 0,00 | 8 447,21 | 0,000 | 0,22830 | 0,000 |  |
|----------|------|----------|-------|---------|-------|--|

**PRÁCE A DODÁVKY M**

M21 - 155 Elektromontáže  
2 921 21022

Uzemňovacie vedenie

|               |      |          |         |         |       |    |
|---------------|------|----------|---------|---------|-------|----|
| 2 902,000 EUR | 1,00 | 2 902,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 | 20 |
|---------------|------|----------|---------|---------|-------|----|

M21 - 155 Elektromontáže spolu:


|          |      |          |         |         |       |  |
|----------|------|----------|---------|---------|-------|--|
| 2 902,00 | 0,00 | 2 902,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |  |
|----------|------|----------|---------|---------|-------|--|

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

|          |      |          |         |         |       |  |
|----------|------|----------|---------|---------|-------|--|
| 2 902,00 | 0,00 | 2 902,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |  |
|----------|------|----------|---------|---------|-------|--|

**Za rozpočet celkom**

|           |      |           |         |         |       |  |
|-----------|------|-----------|---------|---------|-------|--|
| 11 349,21 | 0,00 | 11 349,21 | 0,00000 | 0,22830 | 0,000 |  |
|-----------|------|-----------|---------|---------|-------|--|



Ing. POLÍČEK  
súkromný podnikateľ  
018 15 15 269

Plevník - Drienové  
 Zníženie energetickej náročnosti MŠ s OÚ  
 Materská škola s obecným úradom  
 Diel: **Elektroinštalácia - bleskozvodné zariadenie**

| <b>REKAPITULÁCIA</b> |   |     |                |                                 |
|----------------------|---|-----|----------------|---------------------------------|
| Montážne práce       |   |     |                | 815,540                         |
| Zemné práce          |   |     |                | 1 045,125                       |
| Materiál I.          |   |     | 604,897        |                                 |
| Materiál II.         |   |     | 283,950        |                                 |
| Špecifikácia dodávok |   |     | 0,000          |                                 |
| <b>Spolu:</b>        |   |     | <b>888,847</b> | <b>1 860,665    2 749,512 €</b> |
| Prirážka na dopravu  | % | 3,6 | 31,998         |                                 |
| Prirážka na presun   | % | 1   | 8,888          |                                 |
| Prirážka PPV         | % | 6   |                | 111,640                         |
| <b>ZRN spolu:</b>    |   |     | <b>929,734</b> | <b>1 972,305    2 902,000 €</b> |
| * Ceny bez DPH       |   |     |                |                                 |



Ing. PCLICEK Anton  
 súkromný podnikateľ  
 IČO: 471232929



| č.  | č.položky<br>cenníka | Skrátený popis                                       | mer<br>jed. | množ. | jednotková<br>cena/€/ | SPOLU<br>/€/     |
|-----|----------------------|--|-------------|-------|-----------------------|------------------|
|     | 210                  | <b>MONTÁŽNE PRÁCE</b>                                |             |       |                       |                  |
| 1.  | 220452               | Ochranné pospájanie-Cu 4-25mm2 pevné                 | m           | 37    | 1,220                 | 45,140           |
|     | 220221               | Tyč zemniaca ZT 2m                                   | ks          | 15    | 7,50                  | 112,500          |
| 4.  | 220021               | Vedenie uzemňovacie FeZn do 120mm2 v zemi            | m           | 275   | 0,750                 | 206,250          |
| 5.  | 220101               | Vodiče zvodové AlMgSi (FeZn) D8,10 mm + podpery      | m           | 65    | 2,420                 | 157,300          |
| 6.  | 220301               | Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek                    | ks          | 90    | 2,470                 | 222,300          |
| 7.  | 220302               | Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky                    | ks          | 15    | 1,470                 | 22,050           |
| 10. | 220463               | Montáž vysúvacieho rebríka - budova 10m /na 1 zvode/ | ks          | 4     | 12,500                | 50,000           |
|     |                      | <i>SPOLU:</i>  |             |       |                       | <b>815,540</b>   |
|     | 460                  | <b>ZEMNÉ PRÁCE</b>                                   |             |       |                       |                  |
| 2.  | 030081               | Rezanie špáry v asfalte, betóne                      | m           | 12,45 | 2,500                 | 31,125           |
| 3.  | 200143               | Hĺbenie kábelovej ryhy 35x60cm v zem. tr. 3          | m           | 200   | 3,100                 | 620,000          |
| 4.  | 560143               | Zásyp kábelovej ryhy 35x60cm , zem. tr. 3            | m           | 200   | 1,250                 | 250,000          |
| 5.  | 620013               | Provizórna úprava terénu, zem. tr. 3                 | m2          | 120   | 1,200                 | 144,000          |
|     |                      | <i>SPOLU:</i>  |             |       |                       | <b>1 045,125</b> |
|     |                      | <b>MATERIÁL I.</b>                                   |             |       |                       |                  |
| 1.  |                      | Vodič AlMgSi D 8 mm (1kg=7,40m)                      | kg          | 9     | 2,210                 | 19,890           |
| 3.  |                      | Uzemňovacia pásovina FeZn 30x4mm (1 kg/m)            | kg          | 275   | 1,48                  | 407,000          |
| 4.  |                      | Vodič CYA 25mm2 /zž/                                 | m           | 40    | 3,33                  | 133,200          |
|     |                      | <i>SPOLU:</i>  |             |       |                       | 560,090          |
|     |                      | <i>Podružný materiál:</i>                            | %           | 3     |                       | 16,803           |
|     |                      | <i>Straty /prerez/:</i>                              | %           | 5     |                       | 28,005           |
|     |                      | <i>SPOLU:</i>  |             |       |                       | <b>604,897</b>   |
|     |                      | <b>MATERIÁL II.</b>                                  |             |       |                       |                  |
| 10. |                      | Svorka k záchytávacej tyči SJ 01                     | ks          | 15    | 1,110                 | 16,650           |
|     |                      | Tyč zemniaca ZT 2 m                                  | ks          | 15    | 13,800                | 207,000          |
| 20. |                      | Svorka spojovacia odbočná SR 02                      | ks          | 90    | 0,670                 | 60,300           |
|     |                      | <i>SPOLU:</i>  |             |       |                       | <b>283,950</b>   |